

УТВЕРЖДАЮ: _____

Директор ООО "АУК" Е.Н. Бахмутова

**ПЛАН 2018г.
мероприятий по ремонту общего имущества МКД.
КЭЗ**



№	вид работ адрес МКД	ориентировочная стоимость, тыс.руб	период	примечание
1.	Ремонт подъездов	4 000		
1	ул. Озимины 42		февраль	
2	ул. Озимины, 19		февраль	
3	ул. Ленина 45а		март	
4	ул. Кирова 44		март	
5	ул. Кирова 52		апрель	
6	ул. Кирова 57		май	
7	ул. Озимины 59а		июнь	
8	ул. Мира 29		июнь	
9	ул. Красногвардейская 12		июль	
10	ул. Некрасова, 30		август	
11	ул. Кирова 37		август	
12	ул. Нелюбина 33		сентябрь	
13	ул. 40-летия Победы 7		октябрь	
14	ул. Ленина 27		октябрь	
15	ул. Озимины 29		ноябрь	
16	ул. Ленина 15		ноябрь	
17	ул. Озимины 43		декабрь	
2.	Ремонт фасадов (локально)	500		
1	ул. Ленина 4 (карниз)		май	
2	ул. Озимины, 22 (покраска)		июнь	
3	ул. Совесткая, 23		июнь	
4	ул. Некрасова 26		июль	
5	ул. Мира 25		июль	
6	ул. С.Юлаева 10		август	
3.	Ремонт кровель (локально)	1 700		
1	ул. 40-летия Победы 13 -восстановление ограждения		февраль	
2	ул. Ленина 44 - восстановление ограждения		март	
3	ул. Озимины 13 восстановление ограждения		март	
4	ул. Ленина 38 восстановление ограждения		апрель	
5	ул. Ленина 41 - смена карниза и ремонт вент.шахты		апрель	
6	ул. Ленина 43		апрель	
7	ул. Некрасова 15 - восстановление вент.трубы		май	
8	ул. Некрасова 2а - восстановление вент.труб		май	
9	ул. Нелюбина 29		май	
10	ул. Кирова 22 восстановление ограждения сев торец		июнь	
11	ул. Ленина 30 - восстановление вент.трубы		июнь	
12	ул. Озимины 40		июнь	
13	ул. 40-летия Победы 8		июнь	
14	ул. Озимины 43		июль	
15	ул. Озимины 47		июль	
16	ул. 40-летия Победы 9 - восстановление вент.труб		июль	
17	ул. Кирова 38 восстановление вент.трубы		июль	
18	ул. Нелюбина 30		август	
19	ул. Нелюбина 33 - 1 секция		август	
20	ул. 40-летия Победы 21 - восстановление вент.трубы		август	
21	ул.40-летия Победы 12		сентябрь	
22	ул.40-летия Победы 14		сентябрь	
23	ул. Ленина 40а		сентябрь	
24	ул. Нелюбина 32 восстановление ограждения		октябрь	
25	ул. Ленина 1 восстановление ограждения и вент.трубы		октябрь	
26	ул. Ленина 14 -восстановление ограждения		ноябрь	

4.	Ремонт балконных плит с гидроизоляцией(г/и)	50	
1	ул. Нелюбина 30-84		июнь
2	ул. Кирова 22-15		июнь
3	ул. Толстого 9-5		июль
4	ул. Кирова 44-7		июль
	по заявкам		
5.	Покраска подъездных дверей	15	
1	ул. Советская 21а		апрель
2	ул. Ленина 44		апрель
3	ул. Советская 13		май
4	ул. Нелюбина 29		июнь
5	ул. Озимина 35		июнь
6	ул. Озимина 53		июнь
7	ул. Кирова 55		июль
8	ул. Кирова 55а		июль
9	ул. Ленина 43		август
10	ул. Озимина 59		август
11	ул. Кирова 22		август
6.	Ремонт швов	20	
1	ул. Кирова 30 темп.шов		июль
2	ул. Озимина 47-28,30		июнь
3	ул. Озимина 59-88		июнь
7.	Ремонт крылец	100	
1	ул. Ленина 35		май
2	ул. Озимина 40		май
3	ул. Кирова 42		июнь
4	ул. Кирова 55		июль
5	ул. Озимина 34		июль
6	ул. Кирова, 28		август
7	ул. Озимина 47		сентябрь
8.	Ремонт отмостки и цоколя	600	
1	ул. Озимина 11 -цоколь		май
2	ул. Кирова 20 цоколь		май
3	ул. Озимина 57		июнь
4	ул. Лебедева 5		июнь
5	ул. Ленина 43		июль
6	ул. Красногвардейская 12 цоколь		июль
7	ул. Кирова 55		июль
8	ул. Кирова 55а		июль
9	ул. Нелюбина, 33		август
10	ул. Кирова 38		август
11	ул. Нелюбина 32 цоколь		август
12	ул. Ленина 40а		сентябрь
9.	Монтаж оконных решеток на подвальные окна	70	
1	ул. Кирова 55а		февраль
2	ул. Озимина 59		март
3	ул. Красногвардейская 5		март
4	ул. Озимина 59а		апрель
5	ул. Нелюбина 33		август
6	ул. Нелюбина 32		октябрь
7	ул. Озимина 43		ноябрь
8	ул. Озимина 57		декабрь
10.	Благоустройство	500	
1	Ремонт детских площадок		апрель-май
2	Покраска ограждений		апрель-июнь
3	Установка скамеек		май-июнь
11.	Непредвиденные	500	
	ВСЕГО	8 055	

Начальник РЭУ

Р.Г.Шайхулин

Начальник ПТО

Р.М.Наумова