

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "АЭК" Е.Н.Вахмутова



**ПЛАН 2018г.
мероприятий по ремонту общего имущества МКД.
внутридомовых инженерных сетей**

№	вид работ адрес МКД	ориентиров очная стоимость, тыс. руб	период	примечание
1	Восстановление изоляции труб отопления и ГВС			
1	ул. Ленина 41	33	январь	
2	ул. Ленина 24	14	январь	
3	ул. Озимины 57	7	январь	
4	ул. Вавилова 6	10	февраль	
5	ул. Кирова 38	70	февраль	
6	ул. Озимины 17	30	февраль	
7	ул. Озимины, 29	17	февраль	
8	ул. Кирова, 61	15	февраль	
9	ул. Озимины 51	35	февраль	
10	ул. Озимины, 35	30	март	
11	ул. Некрасова, 2а	17	март	
12	ул. Озимины 30а	30	март	
13	ул. 40-летия Победы, 12	62	март	
14	ул. Озимины, 25	20	апрель	
15	ул. Ленина 26	19	апрель	
16	ул. Ленина, 44	38	апрель	
17	ул. 40-летия Победы 8	20	май	
18	ул. Некрасова, 20	14	май	
19	ул. Некрасова, 28	17	май	
20	ул. Некрасова, 26	15	май	
21	ул. Некрасова, 9	16	май	
22	ул. Озимины, 34	53	июль	
23	ул. Кирова 55а	35	июль	
24	ул. Кирова, 52	30	июль	
2	Замена обогревающих элементов в подъездах	30		
3	Замена участков труб			
1	ул. 40-летия Победы 8	15	май	
2	ул. Ленина. 44 - гвс,хвс	30	апрель	
3	ул. Кирова 55а отопление	20	июль	
4	ул. Кирова, 26 отопление (подвал)	25	август	
4	Замена запорной арматуры			
1	ул. Ленина, 44 - ГВС,ХВС	35	апрель	
2	ул. 40-летия Победы 8 - гвс, хвс, отопл.	65	май	
3	ул. Озимины 43 гвс, хвс, отопл.	50	июнь	
4	ул. Ленина 36а - гвс, хвс, отопл	50	июнь	
5	ул. Ленина 40а - гвс, хвс	40	июль	
6	ул. Кирова 52 - отопл.(чердак)	35	июль	
7	ул. Советская, 24 ГВС, ХВС	30	июль	
8	ул. 40-летия Победы 7 отопл. (подвал)	25	июль	
9	ул. Кирова 42 отопл. (чердак)	30	июль	
10	ул. Озимины 34 - гвс, хвс	30	июль	
11	ул. Красногвардейская 12 отопл., гвс, хвс,	60	август	
12	ул. Озимины 30 - отопл.	40	август	
13	ул. 40-летия Победы 9 - отопл. (чердак)	30	сентябрь	
14	ул. Озимины, 47 - отопление, ГВС,ХВС	52	сентябрь	
5	Установка циркуляционных насосов			
	ул. Кирова 54 насосы ГВС	120	апрель	
6	Ремонт канализационных сетей	400		
7	Непредвиденные	200		
8	Промывка, испытание на прочность и плотность систем теплоснабжения МКД		май-сентябрь	
	ВСЕГО	2059		

Начальник СТУ

А.В.Никоноров

Начальник ПТО

Р.М.Наумова