

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «АУК» Е.Н.Бахмутова

ПЛАН 2022г.
мероприятий по ремонту общего имущества МКД.
КЭЗ



№	вид работ адрес МКД	ориентир овочная стоимость , тыс.руб	период	примечание
1.	Ремонт подъездов	3 800		
1	ул. Нелюбина 33 (2010г)		январь-февраль	
2	ул. Ленина 23 (2009г)		январь	
3	ул. Ленина 21 (2009г)		февраль	
4	ул. Красногвардейская 5 (2013)		март	
5	ул.Уфимская 30 (2012г)		март	
6	ул. Ленина 12 (2006)		апрель	
7	ул. Толстого 9 (2006)		апрель	
8	ул. Озимины 11 (2013)		апрель	
9	ул. Советская 22 (2013)		май	
10	ул. Озимины 45 (2014г)		май	
11	ул. Советская 20 (2007)		июнь	
12	ул. Некрасова 28 (2005)		июнь	
13	ул. Толстого 8 (2012г)		июнь	
14	ул. Масленникова 8 (2007)		июль	
15	ул. Некрасова 26 (2006)		июль	
16	ул. Советская 18 (2008)		июль	
17	ул. Некрасова 32 (2011)		август	
18	ул. Масленникова 16 (2006)		август	
19	ул. Масленникова 18 (2008)		август	
20	ул. Масленникова 20 (2006)		август	
21	ул. Озимины 22 (2011)		сентябрь	
22	ул. Озимины 24 (2011)		сентябрь	
23	ул. Советская 24 (2014г)		октябрь	
24	ул. Советская 21а (2008)		ноябрь	
25	ул. Ленина 33 (2007г)		декабрь	
26	ул. Нелюбина 32 (2012г)		декабрь	
2.	Ремонт кровель (локально)	5 000		
1	ул. Озимины 19 - установка колпаков на вент.трубы (2шт)		февраль	
2	ул. Озимины 32 восстановление колпаков на вент.шахты		февраль	
3	ул. Толстого 1 восстановление ограждения		февраль	
4	ул. Озимины 7 восстановление ограждения		март	
5	ул. Озимины 13 восстановление ограждения		март	
6	ул. Ленина 5 восстановление ограждения		апрель	
7	ул. Ленина 27 восстановление колпаков на вент.трубы		апрель	
8	ул. Кирова 38 ремонт карнизных плит		май	
9	ул. 40-летия Победы 21 - восстановление вент.трубы		май	
10	ул. Ленина 40а		июнь	КР
11	ул. Озимины 42		июнь	
12	ул. Озимины 43 локально		июнь	
13	ул. Ленина 41 - смена карниза и ремонт вент.шахты		июнь	
14	ул.40-летия Победы 14		июль	
15	ул. Вавилова 6-14 (карнизный свес)		июль	
16	ул. Озимины 30 ремонт кровли входа в подвалы + утепление подвальных дверей		июль	
17	ул. Уфимская 30, 6-й подъезд		июль	
18	ул. Нелюбина 33 - 1 секция		июль	
19	ул. 40-летия Победы 12 ремонт парапетов		август	
20	ул. Озимины 36 ремонт парапетов		август	
21	ул. Кирова 26 ремонт карнизных плит		сентябрь	
3.	Ремонт водостоков	200		
1	ул. Ленина 7 демонтаж		январь	

2	ул. 40-летия Победы 7		январь
3	ул. Вавилова 6		май
4	ул. П.Еремеева 1		май
5	ул. Озимины 17		июнь
6	ул. Озимины 25		июнь
7	ул. Озимины 29		июнь
8	ул. Ленина 38		август
9	ул. Ленина 40		август
4.	Ремонт перекрытий	100	
5.	Ремонт фасадов (локально)	800	
1	ул. Озимины 25 - заделка трещин		апрель
2	ул. Озимины 27 - заделка трещин		апрель
4	ул. Озимины 19 (поясок)		май
3	ул. Толстого 9		июнь
5	ул. Ленина 8		июнь
6	ул. Ленина 27 локально		июль
7	ул. Озимины 17 (около водосточ.труб)		июль
6.	Ремонт спусков в подвалы	170	
1	ул. Ленина 36 (кровля)		февраль
2	ул. Кирова 57 (кровля)		февраль
3	ул. Озимины 17а		июнь
4	ул. Нелюбина 29		июнь
5	ул. Кирова 61		июль
6	ул. Ленина 40а		июль
7.	Ремонт швов	400	
1	ул. Озимины 32 темпер.шов		июнь
2	ул. Озимины 36-2 темп.шов		июнь
3	ул. Некрасова 9-30		июль
4	ул. Некрасова 9-25		июль
5	ул. Уфимская 30-25 ремонт стены		июль
6	ул. Озимины 47-10		июль
7	ул. Кирова 20-53		август
8	ул. 40-летия Победы 14-4		август
9	ул. Озимины 36-43		август
8.	Ремонт балконных плит с гидроизоляцией(г/и)	150	
1	ул. Толстого 9-5		май
	по заявлениям		
9.	Ремонт подъездных козырьков	150	
1	ул. Нелюбина 29 (2п)		май
2	ул. Толстого 11 (2п)		май
3	ул. С.Юлаева 8 очистка и г/из		май
4	ул. Озимины 45 (очистка)		июнь
5	ул. Озимины 36 г/изол		июнь
6	ул. Ленина 3 (1п)		июнь
7	ул. Ленина 37 г/из		июль
8	ул. Красногвардейская 12 г/изол		июль
9	ул. Ленина 14 (3п г/из)		июль
10	ул. Озимины 32 (г/из)		август
11	ул. Озимины 51 2ой подъезд		август
12	ул. Озимины 43 (2п)		август
13	ул. Ленина 40а		август
	по заявкам		
10.	Ремонт цоколя	30	
1	ул. Толстого 1		май
2	ул. Ленина 24		май
3	ул. Нелюбина 30		июнь
4	ул. Кирова 26		июнь
5	ул. Озимины 13		июнь
6	ул. Ленина 3		июль
7	ул. Ленина 5		июль
8	ул. Ленина 7		июль
9	ул. Ленина 9		июль
10	ул. Ленина 44 (3п)		август
11	ул. Ленина 14		август

12	ул. Кирова 42		август
13	ул. Кирова 44		август
14	ул. Кирова 52		август
11.	Ремонт крылец	1 600	
1	ул. 40-летия Победы 5 , 2-й подъезд		май
2	ул. 40-летия Победы 9 (1,2п)		май
3	ул. Вавилова 6 подъезд №2		май
4	ул. Ленина 15 1-й подъезд		май
5	ул. 40-летия Победы 21 подъезд №2		май
6	ул. Озимица 13, подъезд № 2,3		июнь
7	ул. Озимица 17а подъезд №3		июнь
8	ул. Ленина 27 1-й подъезд		июнь
9	ул. Красногвардейская 5		июнь
10	ул. Озимица 43 подъезд №2		июнь
11	ул. Кирова 26 подъезд № 1		июль
12	ул. Кирова 55а подъезд №1		июль
13	ул. Кирова 42		июль
14	ул. Озимица 59а подъезд №1		июль
15	ул. Ленина 36а подъезд №6		июль
16	ул. Уфимская 30 1,2 подъезды		август
17	ул. Ленина 40 подъезды №1,2,3		август
18	ул. Ленина 40а подъезды №1,3,6		август
19	ул. Некрасова 30 подъезд №1		сентябрь
20	ул. Некрасова 20 подъезд №2		сентябрь
21	ул. Некрасова 26		сентябрь
22	ул. С.Юлаева 10		сентябрь
12.	Ремонт отмостки и цоколя	900	
1	ул. Нелюбина 32		май
2	ул. Нелюбина 30		июнь
3	ул. Кирова 26		июнь
4	ул. Озимица 27а		июль
5	ул. Ленина 14		июль
6	ул. Ленина 28 (2п)		июль
7	ул. Озимица 49		август
8	ул. Озимица 59а		август
9	ул. Озимица 40		август
13.	Ремонт стен осле сантехнических работ	100	
14.	Монтаж оконных решеток на подвальные окна	70	
15.	Благоустройство	300	
	Ремонт детских площадок		апрель-май
16.	Непредвиденные	500	
	ВСЕГО	14 270	

Начальник РЭУ


Р.Г.Шайхулин

Начальник ПТО


Р.М.Наумова