

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "АУК" Е.Н.Бахмутова



**ПЛАН 2024 года  
мероприятий по ремонту общего имущества МКД.  
(конструктивные элементы здания)**

	вид работ адрес МКД	ориентировочная стоимость, тыс.руб	период	примечание
<b>1.</b>	<b>Ремонт подъездов</b>	6 000		
1	ул. Ленина 29 (2013)		январь	
2	ул. Некрасова 15 (2012)		январь	
3	ул. Ленина 40 (2013)		февраль	
4	ул. Ленина 44 (2013)		февраль	
5	ул. Озимины 34 (2013)		март	
6	ул. Озимины 38 (2013)		март	
7	ул. Озимины 17а (2013)		апрель	
8	ул. Некрасова 2а		апрель	
9	ул. Некрасова 20 (2009)		май	
10	ул. С.Юлаева 14 (2011)		май	
11	ул. Мира 53 (2006)		июнь	
12	ул. Некрасова 9 (2012)		июнь	
13	ул. Озимины 13 (2014)		июль	
14	ул. Некрасова 13 (2011)		июль	
15	ул. Некрасова 26 (2006)		июль	
16	ул. Некрасова 28 (2005)		июль	
17	ул. Некрасова 32 (2011)		август	
18	ул. С.Юлаева 18 (2006)		август	
19	ул. С.Юлаева 16 (2009)		август	
20	ул. Озимины 43а (2013)		сентябрь	
21	ул. Кирова 20 (214)		сентябрь	
22	ул. Ленина 9 (2013)		октябрь	
23	ул. 40-летия Победы 21		октябрь	
24	ул. Кирова 38 (2013)		ноябрь	
25	ул. Озимины 53 (2013)		ноябрь	
26	ул. Озимины 45 (2014г)			КР крыши в 2024
27	ул. Ленина 33 (2007г)			после КР фасада
28	ул. С.Юлаева 8 (2006)			КР крыши в 2024
29	ул. Мира 21 (2009)			после КР фасада
30	ул. Ленина 17 (2011)			
<b>2.</b>	<b>Ремонт кровель (локально)</b>	2 800		
1	ул. Кирова 42 устройство ограждения (восточ.сторона)		март	
2	ул. 40-летия Победы 9 устройство ограждения		март	
3	ул. Озимины 13 восстановление ограждения		март	
4	ул. Озимины 7 восстановление ограждения		апрель	
5	ул. 40-летия Победы 21 - восстановление вент.трубы		апрель	
6	ул. Ленина 44 ремонт слухового окна		апрель	
7	ул. Толстого 8 ремонт выходов на кровлю		май	
8	ул. Ленина 40 установка колпаков на вент.трубы		май	
9	ул. Кирова 57 установка колпаков на вент.трубы		май	
10	ул. Озимины 30 (над кв.35)		май	
11	ул. Озимины 32 восстановление колпаков на вент.шахты		июнь	
12	ул. 40-летия Победы 7 установка колпаков на вент.трубы		июнь	
13	ул. 40-летия Победы 12 ремонт парапетов		июнь	
14	ул. Ленина 40 устройство ограждения сев.торец)		июнь	
15	ул. Ленина 42 устройство ограждения сев.торец)		июнь	
16	ул. Советская 21 восстановление кладки вент.труб		июль	
17	ул. Озимины 59а		июль	
18	ул. Кирова 26 ремонт карнизных плит, установить колпак		июль	
19	ул. Кирова 38 ремонт карнизных плит		июль	
20	ул. Озимины 57 (парапеты)		август	
21	ул. Ленина 41 - смена карниза и ремонт вент.шахты		август	
22	ул. Озимины 36 ремонт парапетов		август	

<b>3.</b>	<b>Ремонт водостоков</b>	100	
1	ул. Озимины 25		май
2	ул. Озимины 17 восстановление желобов		июнь
3	ул. Ленина 36		июнь
4	ул. Кирова 42		июнь
5	ул. Кирова 55а		июль
6	ул. Кирова 55		июль
7	ул. Кирова 61		август
<b>4.</b>	<b>Ремонт перекрытий</b>	50	
	ул. Советская 21-10		по согл
<b>5.</b>	<b>Ремонт фасадов (локально)</b>	800	
2	ул. Озимины 19 (поясок)		апрель
1	ул. Толстого 5-16		май
3	ул. Некрасова 20-6 штукатурка западный торец		май
4	ул. Кирова 38-93 (штукатурка)		июнь
5	ул. Мира 29 штукатурка стены под козырьком		июнь
6	ул. Советская 21 локально карниз		июнь
	ул. Советская 15 карниз		июнь
7	ул. Кирова 52-10,41		июль
8	ул. Красногвардейская 5-36 (под окном)		июль
9	ул. Красногвардейская 5-4		июль
6	ул. Красногвардейская 12-47 (запад)		июль
10	ул. Ленина 14 (локально)		август
11	ул. Нелюбина 32-63 штукатурка фасада		август
12	ул. Нелюбина 33-125 (торец)		август
13	ул. Ленина 24 ремонт карнизных плит		август
<b>6.</b>	<b>Ремонт швов</b>	900	
1	ул. Нелюбина 29-6,56		январь
2	ул. Нелюбина 9-20		январь
3	ул. Озимины 40-25 (восточ.сторона)		март
4	ул. П.Еремеева 1-115 темп.шов (север 5и6 подъезды)		март
5	ул. П.Еремеева 1-80 (кухня)		март
6	ул. 40-летия Победы 14-68		апрель
7	ул. Озимины 43-подъезд №1 между 9 и 10 этажами по заявкам		август
<b>7.</b>	<b>Ремонт балконных плит с гидроизоляцией(г/и)</b>	150	
1	ул. Кирова 37-67		июнь
2	ул. Озимины 30-60		июнь
3	ул. Озимины 51-49 (козырек)		июль
4	ул. Озимины 43-40 примыкание козырька по заявлениям		июль
<b>8.</b>	<b>Ремонт подъездных козырьков</b>	200	
1	ул. Толстого 11		
2	ул. С.Юлаева 8 очистка и г/из		
3	ул. Ленина 3 (1п)		
4	ул. Ленина 14 (3п г/из)		
5	ул. Уфимская 30 подъезды № 1,2 по заявкам		
<b>9.</b>	<b>Ремонт цоколя</b>	300	
1	ул. Ленина 4		май
2	ул. Кирова 42		июнь
3	ул. Кирова 44		июнь
4	ул. 40-летия Победы 19 + отмостка		июль
<b>10.</b>	<b>Ремонт крылец</b>	200	
	ул. Озимины 29		июнь
	ул. Озимины 25 подъезд №1		июнь
	ул. Ленина 40а подъезд №6		июнь
	ул. П.Еремеева 1 подъезд №1		июль
	ул. Нелюбина 32		июль
	ул. Ленина 45		август
	ул. Ленина 28 подъезд №1		август
	ул. Кирова 55а		сентябрь
<b>11.</b>	<b>Ремонт входных групп в подвалы</b>	100	
1	ул. П.Еремеева 1 ремонт ступеней спуска в подвал под№3		май
2	ул. Кирова 52		июнь
3	ул. Кирова 42		июнь

4	ул. Озимица 49		июль
5	ул. Нелюбина 33		июль
6	ул. Ленина 40а		август
12.	Ремонт отстойки локальный	120	
1	ул. Ленина 41(локально)		июнь
2	ул. Кирова 52		июнь
13.	Ремонт стен после сантехнических работ	200	
14.	Благоустройство	100	
	Ремонт детских площадок		апрель-май
	Прочее	300	
	ул. Ленина 9 закрепить уголки на ступенях крылец		май
	ул. Озимица 24-3 антисептирование наружной стены		май
	ул. 40-летия Победы 19 устройство щитов на прямки		июль
	ул. Озимица 43-подъезд №1 между 9 и 10 этажами установка отлива на окна подъездные		август
	ул. Советская 24-50 установка отлива на балкон		август
	Непредвиденные	1 200	
	<b>ВСЕГО</b>	<b>13 520</b>	

Начальник РЭУ

С.В.Зубов

Начальник ПТО



Р.М.Наумова