

УТВЕРЖДАЮ: _____

Директор ООО "АУК" Е.Н.Бахмутова



**ПЛАН 2020г.
мероприятий по ремонту общего имущества МКД.
КЭЗ**

№	вид работ адрес МКД	ориентировочная стоимость, тыс.руб	период	примечание
1.	Ремонт подъездов	3 000		
1	ул. Кирова 54		январь-февр	
2	ул. Ленина 43		февраль	
3	ул. Ленина 15		март	
4	ул. Толстого 5		март	
5	ул. Толстого 1		апрель	
6	ул. Ленина 14		апрель	
7	ул. Ленина 33		май	
8	ул. Мира 27		июнь	
9	ул. Мира 57		июнь	
10	ул. Мира 43		июнь	
11	ул. Мира 45		июль	
12	ул. Ленина 12		июль	
13	ул. Ленина 23		июль	
14	ул. Ленина 1		июль	
15	ул. Ленина 21		август	
16	ул. Ленина 3		август	
17	ул. Толстого 3		сентябрь	
18	ул. Ленина 6		сентябрь	
19	ул. Толстого 8		октябрь	
20	ул. Озимины 59		ноябрь	
21	ул. Ленина 8		декабрь	
2.	Ремонт кровель (локально)	3 000		
1	ул. Нелюбина 32 восстановление ограждения		февраль	
2	ул. Ленина 14 -восстановление ограждения		март	
3	ул. Толстого 1 восстановление ограждения		апрель	
4	ул. Озимины 17а парапеты		апрель	
5	ул. Озимины 36 парапеты		апрель	
6	ул. Озимины 43а - г/из вент.шахт		май	
7	ул. Озимины 49 - ремонт карнизной плиты, восстановление колпаков на вент/шахтах		май	
8	ул. Ленина 41 - смена карниза и ремонт вент.шахты		июнь	
9	ул. Вавилова 6-14 (карнизный свес)		июнь	
10	ул. Некрасова 2а - восстановление вент.труб		май	
11	ул. Нелюбина 29		июнь	
12	ул. 40-летия Победы 9 - восстановление вент.труб		июль	
13	ул. Нелюбина 33 - 1 секция		июль	
14	ул. Озимины 59а парапеты		июль	
15	ул. 40-летия Победы 21 - восстановление вент.трубы		август	
16	ул. 40-летия Победы 12 парапеты		август	
17	ул. Кирова 26 ремонт карнизных плит		сентябрь	
18	ул. Кирова 38 ремонт карнизных плит зап.сторона		сентябрь	
19	ул.40-летия Победы 14		сентябрь	
20	ул. Озимины 19 - установка колпаков на вент.трубы (2шт)		ноябрь	
21	ул. Ленина 27 - восстановление колпаков на вент/шахтах		ноябрь	
3.	Утепление чердачных перекрытий	60		

1	ул. Ленина 8			
2	ул. Ленина 22			январь
4.	Ремонт фасадов (локально)			январь
		500		
1	ул. Озимины 17 (около водосточ.труб)			май
2	ул. Озимины 25 - заделка трещин			июнь
3	ул. Озимины 27 - заделка трещин			июнь
4	ул. С.Юлаева 8 ремонт кладки			июль
5.	Ремонт швов			
		150		
1	ул. Озимины 43-35			июль
2	ул. Толстого 8-79			июль
3	ул. Озимины 36-55			июль
4	по заявкам			июль
6.	Ремонт балконных плит с гидроизоляцией(г/и)			
		100		
1	ул. Ленина 45а смена кровли козырьков подъездных			апрель
2	ул. Нелюбина 30-84			июнь
3	ул. Толстого 9-5			июнь
4	ул. Озимины 36 г/изол подъездных козырьков			июль
5	ул. Озимины 38 г/изол подъездных козырьков			июль
6	ул. Красногвардейская 12 г/изол подъездных козырьков			август
	по заявкам			
7.	Покраска подъездных дверей			
		30		
1	ул. Советская 21а			май
2	ул. Ленина 44			май
3	ул. Озимины 53			май
4	ул. Озимины 38			май
5	ул. Озимины 59			май
6	ул. Кирова 22			июнь
7	ул. Ленина 4			июнь
8	ул. Ленина 35			июнь
9	ул. Ленина 38			июнь
10	ул. Советская 22			июнь
8.	Ремонт крылец			
		800		
1	ул. Кирова 55 , подъезд №4			июнь предписание ГЖИ
2	ул. Кирова 20			июнь
3	ул. Озимины 13, подъезд № 2			июнь
4	ул. Озимины 17а подъезд №3			июнь
5	ул. Озимины 19 подъезд №2			июнь
6	ул. Кирова 42			июнь
7	ул. Ленина 36			июнь
8	ул. Озимины 34 (3,4 подъезды)			июнь
9	ул. Кирова, 28			июль
10	ул. Ленина 40 - 1,2,3 под			июль
11	ул. Озимины 27 подъезды №2,3			июль
12	ул. Озимины 43а			июль
13	ул. Озимины 30а подъезд № 2			июль
14	ул. Озимины 36 подъезды №1,3			июль
15	ул. Ленина 1 подъезды №1,3			август
16	ул. Ленина 4, подъезды №2,3			август
17	ул. Ленина 5, подъезды № 1,2			август
18	ул. Ленина 14 подъезд №1			август
19	ул. Ленина 36			август
20	ул. Ленина 20, подъезд №3			сентябрь
21	ул. Ленина 24			сентябрь
22	ул. Ленина 35			сентябрь
23	ул. Ленина 38			сентябрь
24	ул. Ленина 40 - 1,2 под			сентябрь
25	ул. Советская 22 подливка площадки у подъезда			октябрь
26	ул. Вавилова 6 подъезд №2			октябрь

27	ул. Кирова 28, подъезд №4			
28	ул. Кирова 37, подъезд №1			октябрь
9.	Ремонт отмостки и цоколя			октябрь
		900		
1	ул. Ленина 36а - ремонт спусков в подвал			май
2	ул. Кирова 55а - цоколь			май
3	ул. Озимины 7			май
4	ул. Советская 21а цоколь, отмостка (локально)			июнь
5	ул. Ленина 43			июнь
6	ул. Озимины 42 отмостка локально			июнь
7	ул. Нелюбина 32 цоколь			июль
8	ул. Нелюбина, 33			июль
9	ул. Озимины 30а цоколь локально			июль
10	ул. Красногвардейская 12 цоколь			август
11	ул. Озимины 34 подъезды №3,4			август
12	ул. Ленина 40а			сентябрь
13	ул. Некрасова 2а - цоколь			сентябрь
10.	Монтаж оконных решеток на подвальные окна			
		170		
1	ул. 40-летия Победы 1			февраль
2	ул. 40-летия Победы 7			февраль
3	ул. Нелюбина 29			март
4	ул. Нелюбина 32			март
5	ул. Озимины 35			март
6	ул. Озимины 43			апрель
7	ул. Озимины 57			апрель
8	ул. Нелюбина 33			июль
9	ул. Ленина 24			октябрь
10	ул. Ленина 45			ноябрь
11	ул. Кирова 26			ноябрь
11.	Благоустройство			
	Ремонт детских площадок	500		
12.	Непредвиденные			апрель-май
		500		
	ВСЕГО	9 710		

Начальник РЭУ


Р.Г.Шайхулин

Начальник ПТО


Р.М.Наумова