



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "АУК" Е.Н.Бахмутова

**ПЛАН 2020г.
мероприятий по ремонту общего имущества МКД.
внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения.**

№	вид работ адрес МКД	ориентиров очная стоимость, тыс. руб	период	примечание
1	Восстановление изоляции труб отопления и ГВС			
1	ул. Ленина 27 (гвс)	30	январь	
2	ул. Ленина 26 (гвс)	20	февраль	
3	ул. Озимины 17 (гвс)	20	март	
4	ул. Кирова 37 (гвс)	25	апрель	
5	ул. 40-летия Победы 21 (отопление)	20	май	
6	ул. Озимины 59а (отопление)	20	май	
7	ул. Ленина 44 (отопление)	30	июнь	
8	ул. Ленина 42 (отопление)	10	июнь	
9	ул. Кирова 26 (отопление)	25	июль	
10	ул. Озимины 47 (отопление)	25	июль	
11	ул. Нелюбина 33 (отопление, гвс)	40	август	
12	ул. Кирова 30 (отопление чердак,)	25	сентябрь	
16	ул. Озимины 40 (отопление чердак,)	25	сентябрь	
2	Замена обогреваемых элементов в подъездах	50	май- сент	
1	ул. Озимины 27	25		
2	ул. Ленина 24	25		
3	ул. Нелюбина 30	25		
3	Замена участков труб			
1	ул. Озимины 47	20	июль	
2	ул. Нелюбина 33	30	август	
3	ул. Кирова 61	25	июль	
4	Замена запорной арматуры			
1	ул. Ленина 27 (гвс,хвс)	50	январь	
2	ул. Ленина 26 (гвс,хвс)	35	февраль	
3	ул. Озимины 17 (гвс, хвс)	40	март	
4	ул. Кирова 37 (гвс, хвс)	60	апрель	
5	ул. 40-летия Победы 21 (отопление)	55	май	
6	ул. Озимины 59а (отопление)	55	май	
7	ул. Ленина 44 (отопление)	60	июнь	
8	ул. Ленина 42 (отопление)	50	июль	
9	ул. Кирова 26 (отопление)	50	июль	
10	ул. Озимины 47 (отопление)	35	июль	
11	ул. Нелюбина 33 (гвс, хвс, отопление)	140	август	
12	ул. Кирова 30 (отопление чердак)	40	сентябрь	
14	ул. Озимины 40 (отопление чердак)	30	сентябрь	
5	Ремонт канализационных сетей	500		
6	Непредвиденные	400		
7	Промывка, испытание на прочность и плотность систем теплоснабжения МКД		май- сентябрь	
	ВСЕГО	2115		

Начальник СТУ

А.В.Никонов

Начальник ПТО

Р.М.Наумова